

## **Projektikuvaus: Sopimusten kartoitus**

24.4.2019

### Sisällysluettelo

1.	Yhteenveto.....	1
2.	Nykytila ja tavoitteet .....	1
	2.1 Nykytilan kuvaus .....	1
	2.2 Vaatimukset .....	1
	2.3 Tavoitteet .....	1
3.	Toteutus.....	1
	3.1 Työn sisältö ja laajuus .....	1
	3.2 Lopputuotokset.....	1
	3.3 Rajaukset.....	1
	3.4 Hyödyt.....	1
4.	Organisointi.....	2
	4.1 Valmisteluryhmä.....	2
	4.2 Sidosryhmät .....	2
5.	Riskit.....	2
6.	Dokumentointi.....	2
7.	Opit ja kehittämissuhteet .....	2
	7.1 Opit ja palaute .....	2
	7.2 Kehittämissuhteet.....	2
8.	Lisätietoa .....	2

## 1. Yhteenvedo

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sote-uudistuksessa siirtyvät sopimukset kartoitettiin ja listattiin yhteiseen excel-taulukkoon. Projekti toteutettiin työvaliokunnan toimeksiannosta ja se päättyi 30.6.2017. Aineisto luovutettiin väliaikaishallinnon käyttöön.

## 2. Nykytila ja tavoitteet

### 2.1 Nykytilan kuvaus

-

### 2.2 Vaatimukset

Esivalmistelussa havaittiin, että rajanveto siirtyvien sopimusten ja muiden sopimusten välillä oli hankalaa. Samoin havaittiin, että käytännössä maakunnalle olisi siirtymässä osia sopimuksista, muttei välttämättä kokonaisia sopimusvastuita.

Sopimusten irtisanomisajoilla ja siirtämismahdollisuuksilla oli suuri merkitys.

### 2.3 Tavoitteet

Tavoitteena oli suorittaa kartoitus jatkotyötä varten.

## 3. Toteutus

### 3.1 Työn sisältö ja laajuus

Kaksi projektityöntekijää työskenteli projektissa.

### 3.2 Lopputuotokset

Siirtyvistä sopimuksista koottu aineisto väliaikaishallinnon käyttöön.

Lopputuotoksen kuvaus	Valmis kk/vuosi
Excel-taulukko, johon koottu siirtyvien sopimusten metatiedot jatkotyötä varten	6/2017

### 3.3 Rajaukset

Kartoitus ehdittiin tehdä.

### 3.4 Hyödyt

Hajallaan ollut tieto koottiin yhteen paikkaan.

## 4. Organisointi

### 4.1 Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmään kuuluivat:

- Risto Salmi, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Tuomo Ratinen, Jyväskylän kaupunki
- Mirja Niemi, Saarikka ja
- Seija Saarelainen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Raportointi toteutettiin tuolloin toimineelle uudistuksen työvaliokunnalle ja tukipalveluja valmistelevalle työryhmälle.

### 4.2 Sidosryhmät

Kartoitus tehtiin osin projektille toimitetun tiedon pohjalta ja osin käymällä kunnissa paikan päällä. Yhteistyö sopimusyhdyshenkilöiden kanssa sujui hyvin.

## 5. Riskit

Aikataulu oli haasteellinen ja projektihenkilöstön rekrytointi vei ennakoitua enemmän aikaa.

## 6. Dokumentointi

Dokumentti	Päivämäärä	Liitteenä / dokumentin verkko-osoite
Excel-taulukko	30.6.2017	Liitteenä

## 7. Opit ja kehittämisehdotukset

### 7.1 Opit ja palaute

Kyseessä oli kartoitus toimeksiannon mukaisesti jatkotyön pohjaksi.

### 7.2 Kehittämisehdotukset

Laajan kokonaisuuden valmistelun aikatauluun on vastaavissa toimeksiannoissa kiinnitettävä huomiota, samoin projektihenkilöstön rekrytointiin.

## 8. Lisätietoa

Seija Saarelainen, 040 700 7289

[seija.saarelainen@ksshp.fi](mailto:seija.saarelainen@ksshp.fi)